MENU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	0	0	Municipio de Ipuaçu	Centro de Multiplo Uso	Centro de Multiplo Uso - Aldeia Olaria

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/21	2 09/21	3 10/21	4 11/21	5 12/21	6 01/22	7 02/22	8 03/22	9 04/22	10 05/22	11 06/22	12 07/22
Linha calculada	**1.**	**CENTRO DE MULTIPLO USO - ALDEIA OLA**	**243.284,58**	% Período:	14,44%	22,45%	19,53%	14,26%	16,59%	12,72%						
0,00% -->	1.1.	CANTEIRO E ACOMPANHAMENTO DE OBR	1.993,71	% Período:	100,00%											
					100,00%											
0,00% -->	1.2.	INFRAESTRUTURA	22.427,49	% Período:	100,00%											
					100,00%											
0,00% -->	1.3.	SUPRAESTRUTURA	26.767,41	% Período:	30,00%	70,00%										
					30,00%	70,00%										
0,00% -->	1.4.	PAREDES	38.223,76	% Período:		90,00%	10,00%									
						90,00%	10,00%									
0,00% -->	1.5.	COBERTURA	36.469,01	% Período:			100,00%									
							100,00%									
0,00% -->	1.6.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	17.705,21	% Período:				70,00%	30,00%							
								70,00%	30,00%							
0,00% -->	1.7.	REVESTIMENTOS	44.723,67	% Período:			10,00%	40,00%	30,00%	20,00%						
							10,00%	40,00%	30,00%	20,00%						
0,00% -->	1.8.	ESQUADRIAS	16.630,11	% Período:				10,00%	90,00%							
								10,00%	90,00%							
0,00% -->	1.9.	INSTALAÇOES ELÉTRICAS	13.442,94	% Período:	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	40,00%						
					20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	40,00%						
0,00% -->	1.10.	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA IN	2.557,65	% Período:					30,00%	70,00%						
									30,00%	70,00%						
0,00% -->	1.11.	INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE	2.333,17	% Período:					40,00%	60,00%						
									40,00%	60,00%						
0,00% -->	1.12.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	5.600,39	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	40,00%						
							20,00%	20,00%	20,00%	40,00%						
0,00% -->	1.13.	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	1.455,79	% Período:		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%						
						10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%						
0,00% -->	1.14.	LOUÇAS E METAIS	5.149,11	% Período:						100,00%						
										100,00%						
0,00% -->	1.15.	VAGAS DE ESTACIONAMENTO	7.346,31	% Período:					30,00%	70,00%						
									30,00%	70,00%						
0,00% -->	1.16.	SERVIÇOS FINAIS	458,85	% Período:						100,00%						
										100,00%						

Total: R$ 243.284,58

		1 08/21	2 09/21	3 10/21	4 11/21	5 12/21	6 01/22	7 02/22	8 03/22	9 04/22	10 05/22	11 06/22	12 07/22
Período:	%:	14,44%	22,45%	19,53%	14,26%	16,59%	12,72%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	35.140,01	54.628,45	47.519,28	34.701,65	40.355,75	30.939,44						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**35.140,01**	**54.628,45**	**47.519,28**	**34.701,65**	**40.355,75**	**30.939,44**						
Acumulado:	%:	14,44%	36,90%	56,43%	70,69%	87,28%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	35.140,01	89.768,46	137.287,74	171.989,39	212.345,14	243.284,58						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**35.140,01**	**89.768,46**	**137.287,74**	**171.989,39**	**212.345,14**	**243.284,58**						

Ipuaçu/SC
Local

quinta-feira, 26 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Indiamara Aline Vizolli
CREA/CAU: 136607-4
ART/RRT: 7756740-7

INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927

Assinado de forma digital por INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=29988253000105, cn=INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2021.08.26 16:36:26 -03'00'