CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1.063.507-86	886721/2019	Município de Ipuaçu	Construção de quadra de esportes	Construção de quadra de esportes

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/21	2 12/21	3 01/22	4 02/22	5 03/22	6 04/22	7 05/22	8 06/22	9 07/22	10 08/22	11 09/22
1.	**Construção de quadra de esportes para o Ba**	**1.213.871,36**	% Período:	18,20%	12,84%	45,34%	15,04%	8,57%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.507,19	% Período:	100,00%										
1.2.	CANTEIRO E ACAMPAMENTO DE OBRA	48.564,94	% Período:	100,00%										
1.3.	INFRAESTRUTURA - VESTIÁRIOS E QUADR	161.816,77	% Período:	100,00%										
1.4.	SUPRAESTRUTURA - VESTIÁRIO E QUADR.	112.193,55	% Período:		100,00%									
1.5.	PAREDES	87.071,71	% Período:			100,00%								
1.6.	MURO DE ALVENARIA - FECHAMENTO QUA	43.715,29	% Período:		100,00%									
1.7.	COBERTURA	289.111,90	% Período:			100,00%								
1.8.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	152.935,74	% Período:			100,00%								
1.9.	REVESTIMENTOS	43.262,75	% Período:				100,00%							
1.10.	ESQUADRIAS	20.572,64	% Período:			100,00%								
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA DE E	3.612,93	% Período:				100,00%							
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	31.728,16	% Período:					100,00%						
1.13.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCAR	19.495,99	% Período:					100,00%						
1.14.	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA IN	4.408,35	% Período:				100,00%							
1.15.	INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE	703,31	% Período:			100,00%								
1.16.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	9.460,31	% Período:				100,00%							
1.17.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.850,00	% Período:					100,00%						
1.18.	LOUÇAS E METAIS	14.225,81	% Período:				100,00%							
1.19.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	7.175,54	% Período:				100,00%							
1.20.	MUROS DE PEDRA	100.453,63	% Período:				100,00%							
1.21.	VAGAS DE ESTACIONAMENTO E CALÇADA	27.260,28	% Período:					100,00%						
1.22.	PASSEIOS	15.471,85	% Período:					100,00%						

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1.063.507-86	886721/2019	Município de Ipuaçu	Construção de quadra de esportes	Construção de quadra de esportes

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/21	2 12/21	3 01/22	4 02/22	5 03/22	6 04/22	7 05/22	8 06/22	9 07/22	10 08/22	11 09/22
1.23.	SERVIÇOS FINAIS	5.272,72	% Período:					100,00%						

Total: R$ 1.213.871,36

Período:	%:	18,20%	12,84%	45,34%	15,04%	8,57%							
	Repasse:	78.201,87	55.196,80	194.857,87	64.646,10	36.847,36							
	Contrapartida:	142.687,03	100.712,04	355.537,43	117.953,22	67.231,64							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**220.888,90**	**155.908,84**	**550.395,30**	**182.599,32**	**104.079,00**							
Acumulado:	%:	18,20%	31,04%	76,38%	91,43%	100,00%							
	Repasse:	78.201,87	133.398,67	328.256,54	392.902,64	429.750,00							
	Contrapartida:	142.687,03	243.399,07	598.936,50	716.889,72	784.121,36							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**220.888,90**	**376.797,74**	**927.193,04**	**1.109.792,36**	**1.213.871,36**							

Ipuaçu/SC
Local

quarta-feira, 27 de outubro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Indiamara Aline Vizolli
CREA/CAU: CREA 136607-4
ART/RRT: 7154433-6

INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927

Assinado de forma digital por INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=29988253000105, cn=INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2021.10.27 17:28:26 -03'00'