CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	Quadra de Esportes	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																							
	1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
F	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1																								
F	3	CANTEIRO E ACAMPAMENTO DE OBRA	1																								
F	4	INFRAESTRUTURA - VESTIÁRIOS E QUADR	1																								
F	5	SUPRAESTRUTURA - VESTIÁRIO E QUADR	2																								
F	6	PAREDES	3																								
F	7	MURO DE ALVENARIA - FECHAMENTO QUA	2																								
F	8	COBERTURA	3																								
F	9	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	3																								
F	10	REVESTIMENTOS	4																								
F	11	ESQUADRIAS	3																								
F	12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA DE E	4																								
F	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5																								
F	14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCAR	5																								
F	15	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA IN	4																								
F	16	INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE	3																								
F	17	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4																								
F	18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5																								
F	19	LOUÇAS E METAIS	4																								
F	20	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	4																								
F	21	MUROS DE PEDRA	4																								
F	22	VAGAS DE ESTACIONAMENTO E CALÇADA	5																								
F	23	PASSEIOS	5																								
F	24	SERVIÇOS FINAIS	5																								

INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927

Assinado de forma digital por INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=29988253000105, cn=INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2021.10.29 15:12:39 -03'00'