MENU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	0	0	Municipio de Ipuaçu	Centro de Multiplo Uso	Centro de Multiplo Uso - Aldeia Sede TI Xapecó

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/22	2 04/22	3 05/22	4 06/22	5 07/22	6 08/22	7 09/22	8 10/22	9 11/22	10 12/22	11 01/23	12 02/23
Linha calculada	**1.**	**Centro de Multiplo Uso - Aldeia Sede TI Xaı**	**289.171,38**	% Período:	14,12%	22,66%	18,59%	14,41%	17,43%	12,78%						
0,00% -->	1.1.	CANTEIRO E ACOMPANHAMENTO DE OBR	2.273,59	% Período:	100,00%											
					100,00%											
0,00% -->	1.2.	INFRAESTRUTURA	25.861,01	% Período:	100,00%											
					100,00%											
0,00% -->	1.3.	SUPRAESTRUTURA	31.875,55	% Período:	30,00%	70,00%										
					30,00%	70,00%										
0,00% -->	1.4.	PAREDES	46.103,39	% Período:		90,00%	10,00%									
						90,00%	10,00%									
0,00% -->	1.5.	COBERTURA	40.703,34	% Período:			100,00%									
							100,00%									
0,00% -->	1.6.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	21.650,49	% Período:				70,00%	30,00%							
								70,00%	30,00%							
0,00% -->	1.7.	REVESTIMENTOS	52.803,97	% Período:			10,00%	40,00%	30,00%	20,00%						
							10,00%	40,00%	30,00%	20,00%						
0,00% -->	1.8.	ESQUADRIAS	22.374,18	% Período:				10,00%	90,00%							
								10,00%	90,00%							
0,00% -->	1.9.	INSTALAÇOES ELÉTRICAS	15.687,78	% Período:	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	40,00%						
					20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	40,00%						
0,00% -->	1.10.	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA I	3.071,08	% Período:					30,00%	70,00%						
									30,00%	70,00%						
0,00% -->	1.11.	INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE	2.949,49	% Período:					40,00%	60,00%						
									40,00%	60,00%						
0,00% -->	1.12.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.343,73	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	40,00%						
							20,00%	20,00%	20,00%	40,00%						
0,00% -->	1.13.	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	1.641,35	% Período:		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%						
						10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%						
0,00% -->	1.14.	LOUÇAS E METAIS	6.350,31	% Período:						100,00%						
										100,00%						
0,00% -->	1.15.	VAGAS DE ESTACIONAMENTO	8.882,19	% Período:					30,00%	70,00%						
									30,00%	70,00%						
0,00% -->	1.16.	SERVIÇOS FINAIS	599,93	% Período:						100,00%						
										100,00%						

Total: R$ 289.171,38

		1 03/22	2 04/22	3 05/22	4 06/22	5 07/22	6 08/22	7 09/22	8 10/22	9 11/22	10 12/22	11 01/23	12 02/23
Período:	%:	14,12%	22,66%	18,59%	14,41%	17,43%	12,78%						
	Repasse:	28.242,64	45.328,73	37.182,01	28.827,30	34.861,45	25.557,87						
	Contrapartida:	12.592,18	20.210,12	16.577,86	12.852,85	15.543,22	11.395,15						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**40.834,82**	**65.538,85**	**53.759,87**	**41.680,14**	**50.404,67**	**36.953,03**						
Acumulado:	%:	14,12%	36,79%	55,38%	69,79%	87,22%	100,00%						
	Repasse:	28.242,64	73.571,37	110.753,38	139.580,68	174.442,13	200.000,00						
	Contrapartida:	12.592,18	32.802,30	49.380,16	62.233,01	77.776,23	89.171,38						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**40.834,82**	**106.373,67**	**160.133,54**	**201.813,68**	**252.218,35**	**289.171,38**						

Ipuaçu/SC
Local

quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Indiamara Aline Vizolli
CREA/CAU: 136607-4
ART/RRT: 8035433-9

INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927

Assinado de forma digital por INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=29988253000105, cn=INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2022.02.10 09:30:21 -03'00'