CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE IPUAÇU/SC	CAMPO SINTETICO TI XAPECÓ	CONSTRUÇÃO DE MURETAS, TROCA DE COBERTURA E INSTALAÇÃO DE C

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/22	2 10/22	3 11/22	4 12/22	5 01/23	6 02/23	7 03/23	8 04/23	9 05/23	10 06/23	11 07/23	12 08/23
1.	**CONSTRUÇÃO DE MURETE, TROCA DE C(**	**150.736,92**	% Período:	13,82%	86,18%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	2.967,17	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.2.	CAMPO - GRAMA SINTÉTICA	83.301,12	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.3.	FECHAMENTO - QUADRA	45.125,67	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.4.	COBERTURA	19.342,96	% Período:	100,00%											
				100,00%											

Total: R$ 150.736,92

		1 09/22	2 10/22	3 11/22	4 12/22	5 01/23	6 02/23	7 03/23	8 04/23	9 05/23	10 06/23	11 07/23	12 08/23
Período:	%:	13,82%	86,18%										
	Repasse:	20.724,73	129.275,27										
	Contrapartida:	101,82	635,10										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**20.826,55**	**129.910,37**										
Acumulado:	%:	13,82%	100,00%										
	Repasse:	20.724,73	150.000,00										
	Contrapartida:	101,82	736,92										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**20.826,55**	**150.736,92**										

IPUAÇU/SC
Local

terça-feira, 23 de agosto de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: INDIAMARA ALINE VIZOLLI
CREA/CAU: 136607-4
ART/RRT: 8411579-5

INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927

Assinado de forma digital por INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=29988253000105, cn=INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2022.08.23 10:35:33 -03'00'