I

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Ipuaçu	Centro de Multiplo Uso	Reforma e Ampliação Centro de Multiplo

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/22	2 11/22	3 12/22	4 01/23	5 02/23	6 03/23	7 04/23	8 05/23
1.	**Centro de Multiplo Uso**	**421.626,15**	% Período:	26,28%	23,92%	28,32%	21,48%				
1.1.	Administração Local	17.542,20	% Período:	26,28%	23,92%	28,32%	21,48%				
1.2.	Serviços Iniciais	4.325,04	% Período:	67,34%	11,72%	13,08%	7,86%				
1.3.	Infraestrutura	39.975,17	% Período:	100,00%							
1.4.	Supraestrutura	52.938,46	% Período:	61,58%	38,42%						
1.5.	Paredes	34.406,30	% Período:	89,28%		10,72%					
1.6.	Cobertura e Proteções	43.172,93	% Período:		100,00%						
1.7.	Pavimentação Interna	34.084,56	% Período:			63,73%	36,27%				
1.8.	Revestimentos de parede e teto	62.200,57	% Período:			55,34%	44,66%				
1.9.	Esquadrias	43.580,69	% Período:			100,00%					
1.10.	Instalações Preventivas Contra Incêndio e Ex	1.873,94	% Período:				100,00%				
1.11.	Instalações de Gás	4.458,65	% Período:		100,00%						
1.12.	Instalações de acessibilidade	10.921,63	% Período:				100,00%				
1.13.	Instalações Sanitárias	10.067,62	% Período:		100,00%						
1.14.	Instalações Hidráulicas	2.339,99	% Período:		100,00%						
1.15.	Louças e Metais	4.165,62	% Período:				100,00%				
1.16.	Serviços Complementares e pergolado	21.936,20	% Período:		8,94%		91,06%				
1.17.	Instalações elétricas	33.636,58	% Período:		41,01%	31,11%	27,88%				

Total: R$ 421.626,15

Período:	%:	26,28%	23,92%	28,32%	21,48%				
	Repasse:	-	-	-	-				
	Contrapartida:	110.816,56	100.833,27	119.411,87	90.564,45				
	Outros:	-	-	-	-				
	Investimento:	**110.816,56**	**100.833,27**	**119.411,87**	**90.564,45**				
Acumulado:	%:	26,28%	50,20%	78,52%	100,00%				
	Repasse:	-	-	-	-				
	Contrapartida:	110.816,56	211.649,83	331.061,70	421.626,15				
	Outros:	-	-	-	-				
	Investimento:	**110.816,56**	**211.649,83**	**331.061,70**	**421.626,15**				

Ipuaçu
Local

quinta-feira, 20 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Indiamara Aline Vi
CREA/CAU: 136607-4
ART/RRT: 8506609-6

INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927

Assinado de forma digital por INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2022.10.20 11:39:37 -03'00'