CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Ipuaçu	BARRACÃO EM ESTRUTURA EM PRÉ MOLDADO COM COBERT	1ª ETAPA - CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRUTURA PRÉ MOLDADA EM CONCR

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/22	2 01/23	3 02/23	4 03/23	5 04/23	6 05/23	7 06/23	8 07/23	9 08/23	10 09/23	11 10/23	12 11/23
1.	**CENTRO DE EVENTOS NA ALDEIA SEDE D**	**344.872,30**	% Período:	50,10%	49,90%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.349,92	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	CANTEIRO DE OBRA E ACAMPAMENTO	9.068,42	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	324.750,24	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.4.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.703,72	% Período:		100,00%										
					100,00%										

Total: R$ 344.872,30

		1 12/22	2 01/23	3 02/23	4 03/23	5 04/23	6 05/23	7 06/23	8 07/23	9 08/23	10 09/23	11 10/23	12 11/23
Período:	%:	50,10%	49,90%										
	Repasse:	172.793,46	172.078,84										
	Contrapartida:	-	-										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**172.793,46**	**172.078,84**										
Acumulado:	%:	50,10%	100,00%										
	Repasse:	172.793,46	344.872,30										
	Contrapartida:	-	-										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**172.793,46**	**344.872,30**										

Ipuaçu/SC
Local

quarta-feira, 7 de dezembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Indiamara Aline Vizolli
CREA/CAU: 136607-4
ART/RRT: 8576020-3

INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927

Assinado de forma digital por INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2022.12.07 11:53:20 -03'00'