CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Ipuaçu	ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA DE APOIO PARA O CAMPO NA R	ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA DE APOIO PARA O CAMPO NA RESERVA IND

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/23	2 04/23	3 05/23	4 06/23	5 07/23	6 08/23	7 09/23	8 10/23	9 11/23	10 12/23	11 01/24	12 02/24
1.	ADEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA E	19.792,20	% Período:	70,45%	29,55%										
1.1.	CANTEIRO E ACAMPAMENTO DE OBRAS	569,07	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	CERCAMENTO EXTRAS	11.698,75	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.3.	ACESSORIOS	7.524,38	% Período:	100,00%											
				100,00%											

Total: R$ 19.792,20

		1 03/23	2 04/23	3 05/23	4 06/23	5 07/23	6 08/23	7 09/23	8 10/23	9 11/23	10 12/23	11 01/24	12 02/24
Período:	%:	70,45%	29,55%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	13.942,83	5.849,37										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**13.942,83**	**5.849,37**										
Acumulado:	%:	70,45%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	13.942,83	19.792,20										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**13.942,83**	**19.792,20**										

Ipuaçu/SC
Local

quarta-feira, 15 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Indiamara Aline Vizolli
CREA/CAU: CREA SC 136607-4
ART/RRT: 8699813-1