CAIXA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Município de Ipuaçu | PAVIMENTAÇÃO ASFATLTICA - LOTEAMENTO HABITACIONAL | PAVIMENTAÇÃO ASFATLTICA - LOTEAMENTO HABITACIONAL POPULAR |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>06/23 | 2<br>07/23 | 3<br>08/23 | 4<br>09/23 | 5<br>10/23 | 6<br>11/23 | 7<br>12/23 | 8<br>01/24 | 9<br>02/24 | 10<br>03/24 | 11<br>04/24 | 12<br>05/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **PAVIMENTAÇÃO ASFATLTICA - LOTEAMEI** | **694.116,93** | % Período: | 19,69% | 27,64% | 47,46% | 5,21% | | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS | 1.447,71 | % Período: | 25,00%<br>25,00% | 25,00%<br>25,00% | 25,00%<br>25,00% | 25,00%<br>25,00% | | | | | | | | |
| 1.2. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQ | 2.194,12 | % Período: | 100,00%<br>100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | DRENAGEM | 268.293,80 | % Período: | 50,00%<br>50,00% | 50,00%<br>50,00% | | | | | | | | | | |
| 1.4. | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 269.194,04 | % Período: | | 20,00%<br>20,00% | 80,00%<br>80,00% | | | | | | | | | |
| 1.5. | MEIO FIO | 63.936,77 | % Período: | | | 100,00%<br>100,00% | | | | | | | | | |
| 1.6. | SINALIZAÇÃO | 17.458,89 | % Período: | | 20,00%<br>20,00% | 80,00%<br>80,00% | | | | | | | | | |
| 1.7. | ÁREA DE PASSEIOS | 71.591,60 | % Período: | | | 50,00%<br>50,00% | 50,00%<br>50,00% | | | | | | | | |

**Total: R$ 694.116,93**

| | | 1<br>06/23 | 2<br>07/23 | 3<br>08/23 | 4<br>09/23 | 5<br>10/23 | 6<br>11/23 | 7<br>12/23 | 8<br>01/24 | 9<br>02/24 | 10<br>03/24 | 11<br>04/24 | 12<br>05/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 19,69% | 27,64% | 47,46% | 5,21% | | | | | | | | |
| | Repasse: | 136.702,95 | 191.839,41 | 329.416,84 | 36.157,73 | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **136.702,95** | **191.839,41** | **329.416,84** | **36.157,73** | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 19,69% | 47,33% | 94,79% | 100,00% | | | | | | | | |
| | Repasse: | 136.702,95 | 328.542,36 | 657.959,20 | 694.116,93 | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **136.702,95** | **328.542,36** | **657.959,20** | **694.116,93** | | | | | | | | |

Ipuaçu/SC
**Local**

segunda-feira, 5 de junho de 2023
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: Indiamara Aline Vizolli**
**CREA/CAU: 136607-4**
**ART/RRT: 8773700-6**

INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927

Assinado de forma digital por INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2023.06.05 16:37:23 -03'00'