CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
OBRA:	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LOTEAMENTO POPULAR HABITACIONAL						
ENDER.:	RUA BEVILAQUA						
CIDADE:	IPUAÇU - SC						
ITEM	**REFERÊNCIA**	**VALORES**		**30 DIAS (01 MÊS)**		**60 DIAS (02 MÊS)**	
		FÍSICOS%	**FINANCEIRO**	**FÍSICO %**	**FINANCEIRO**	**FÍSICO %**	**FINANCEIRO**
1.0	Material	69,59%	R$ 140.030,84	50,00%	R$ 70.015,42	50,00%	R$ 70.015,42
2.0	Mão de Obra	30,41%	R$ 61.182,62	50,00%	R$ 30.591,31	50,00%	R$ 30.591,31
TOTAL		**100%**	**R$ 201.213,46**	**50,00%**	**R$ 100.606,73**	**50,00%**	**R$ 100.606,73**

IPUAÇU - SC, 07 DE MARÇO DE 2023

ELITON SUTIL:06815249956

Assinado de forma digital por ELITON SUTIL:06815249956
Dados: 2023.05.08 16:21:06 -03'00'

ELITON SUTIL
ENG. ELETRICISTA
CREA SC - 115.861-6