CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	REVITALIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA PLINIO FUZINAT	REVITALIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA PLINIO FUZINATTO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/24	2 07/24	3 08/24	4 09/24	5 10/24	6 11/24	7 12/24	8 01/25	9 02/25	10 03/25	11 04/25	12 05/25
1.	**REVITALIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA PRA**	**169.947,28**	% Período:	25,93%	32,35%	41,72%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.952,08	% Período:	50,00%	30,00%	20,00%									
				50,00%	30,00%	20,00%									
1.2.	REVITALIZAÇÃO	55.172,25	% Período:	50,00%	30,00%	20,00%									
				50,00%	30,00%	20,00%									
1.3.	LETREIRO	34.107,55	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.4.	PERGOLADO E BALANÇO	48.365,16	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
				30,00%	30,00%	40,00%									
1.5.	VEGETAÇÃO	28.350,24	% Período:		20,00%	80,00%									
					20,00%	80,00%									

Total: R$ 169.947,28

Período:	%:	25,93%	32,35%	41,72%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	44.071,71	54.970,67	70.904,90										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**44.071,71**	**54.970,67**	**70.904,90**										
Acumulado:	%:	25,93%	58,28%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	44.071,71	99.042,38	169.947,28										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**44.071,71**	**99.042,38**	**169.947,28**										

IPUAÇU/SC
Local

segunda-feira, 20 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Indiamara Aline Vizolli
CREA/CAU: 136607-4
ART/RRT:

INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927

Assinado de forma digital por INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2024.05.20 16:03:47 -03'00'