CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
	1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
F	2	Demolição e remoções	1																								
F	3	Entulho e limpeza	3																								
F	4	Paredes	1																								
F	5	Forros PVC	2																								
F	6	Pavimentação e regularização - piso	2																								
F	7	Revestimentos de piso e parede	2																								
F	8	Revestimentos de parede	2																								
F	9	Pinturas	3																								
F	10	Esquadrias	2																								
F	11	Acessibilidade	3																								
F	12	Instalações hidrossanitárias	1																								
F	13	Louças e metais	3																								
F	14	Instalações elétrica existentes	1																								
F	15	Luminárias	3																								
F	16	Instalações elétricas - infraestrutura	2																								
F	17	Tomadas e interruptores	3																								
F	18	Condutores elétricos	2																								
F	19	Quadros e dispositivos de seccionamento	2																								
F	20	Instalações elétricas diversas	3																								
F	21	Passeios	3																								
F	22	Muros e gradil	2																								
F	23	Granito	3																								

Laureane Testa Amoedo

Assinado de forma digital por Laureane Testa Amoedo
Dados: 2021.05.31 10:47:47 -03'00'