
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
1. PORTAL I)  245.564,45 % Período: 32,19% 27,90% 33,53% 6,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. (SERVIÇOS PRELIMINARES)  1.841,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. (MOVIMENTO DE TERRA)  2.564,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. (ESTACAS)  19.228,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. (BLOCOS SOBRE ESTACA)  22.369,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. (FUNDAÇÃO VIGAS BALDRAME)  17.426,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. (PILARES)  52.065,01 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

1.7. ((VIGA SUPERIOR EM ESTRUTURA METALICA) 41.068,71 % Período: 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.8. (REVESTIMENTOS)  59.619,03 % Período: 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

1.9. (CANTEIROS)  22.927,12 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.10. (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)  5.638,38 % Período: 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

1.11. (LIMPEZA FINAL)  816,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 32,19% 27,90% 33,53% 6,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 79.049,70 68.506,86 82.345,30 15.662,59 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 79.049,70 68.506,86 82.345,30 15.662,59 - - - - - - - - 

%: 32,19% 60,09% 93,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 79.049,70 147.556,56 229.901,86 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 79.049,70 147.556,56 229.901,86 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 

Local Responsável Técnico
Nome: Cleomar Nunes de Almeida 
CREA/CAU: 189110/D

Data ART/RRT: 1720226414098

Ipuaçu - Santa Catarina 

Total:    R$ 245.564,45

Item Descrição

segunda-feira, 22 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Portais de Acesso 

 Valor (R$) Parcelas:

0 Prefeitura Municipal de Ipuaçu Portais de Acesso 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. PORTAL I)  245.564,45 % Período:

1.1. (SERVIÇOS PRELIMINARES)  1.841,70 % Período:

1.2. (MOVIMENTO DE TERRA)  2.564,46 % Período:

1.3. (ESTACAS)  19.228,10 % Período:

1.4. (BLOCOS SOBRE ESTACA)  22.369,03 % Período:

1.5. (FUNDAÇÃO VIGAS BALDRAME)  17.426,91 % Período:

1.6. (PILARES)  52.065,01 % Período:

1.7. ((VIGA SUPERIOR EM ESTRUTURA METALICA) 41.068,71 % Período:

1.8. (REVESTIMENTOS)  59.619,03 % Período:

1.9. (CANTEIROS)  22.927,12 % Período:

1.10. (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)  5.638,38 % Período:

1.11. (LIMPEZA FINAL)  816,00 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data

Ipuaçu - Santa Catarina 

Total:    R$ 245.564,45

Item Descrição

segunda-feira, 22 de abril de 2024

 Valor (R$) Parcelas:

0 Prefeitura Municipal de Ipuaçu 
APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
- - - - - - - - - - - - 

245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 
- - - - - - - - - - - - 

245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 245.564,45 

Responsável Técnico
Nome: Cleomar Nunes de Almeida 
CREA/CAU: 189110/D
ART/RRT: 1720226414098

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Portais de Acesso Portais de Acesso 
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