

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO				
Item	ATIVIDADES	1º mês	2º mês	3º mês
1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)			
1.2.	(MOVIMENTO DE TERRA)			
1.3.	(ESTACAS)			
1.4.	(BLOCOS SOBRE ESTACA)			
1.5.	(FUNDAÇÃO VIGAS BALDRAME)			
1.6.	(PILARES)			
1.7.	(VIGA SUPERIOR EM ESTRUTURA METALICA)			
1.8.	(REVESTIMENTOS)			
1.9.	(CANTEIROS)			
1.10.	(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)			
1.11.	(LIMPEZA FINAL)			

Local: Ipuacú - Santa Catarina

Data: 12 de janeiro de 2024

Responsável Técnico
Nome: Cleomar Nunes de Almeida
CREA: 189110/D
ART: 1720226412915