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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 2 SERVIÇOS 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
F 3 FUNDAÇÃO 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4
F 4 ESTRUTURA 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9
F 5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9
F 6 ESQUADRIAS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10
F 7 COBERTURA E PROTENÇÕES 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 12 13 14 14
F 8 IMPERMEABILIZAÇÃO 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9
F 9 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9
F 10 FORROS 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8
F 11 PINTURAS 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17
F 12 CONTRAPISO 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9
F 13 REVESTIMENTO CERÂMICO 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 13 13 13 13
F 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17
F 15 ENTRADA DE ENERGIA 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
F 16 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17
F 17 ENTRADA DE ÁGUA 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
F 18 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12
F 19 LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTAR 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15
F 20 ACESSIBILIDADE 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16
F 21 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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