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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE APELIDO EMPREENDIMENTO
896434/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23
1. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL 1.245.474,35 % Período: 6,80% 7,74% 4,70% 4,81% 4,38% 12,77% 7,69% 8,97% 14,93% 6,24% 3,37% 2,58% 2,79% 2,40% 3,39% 3,11% 3,34%

1.1. SERVIÇOS  5.607,11 % Período: 43,36% 28,32% 28,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. FUNDAÇÃO  14.696,53 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ESTRUTURA  188.981,31 % Período: 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 6,67% 6,67% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO  187.230,77 % Período: 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 6,67% 6,67% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ESQUADRIAS  101.590,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00%

1.6. COBERTURA E PROTENÇÕES  99.530,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,33% 26,67% 26,67% 6,67% 6,67% 6,67% 13,33% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. IMPERMEABILIZAÇÃO  10.944,00 % Período: 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 6,67% 6,67% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS  147.355,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 20,00% 26,67% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. FORROS  77.163,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,67% 33,33% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PINTURAS  59.025,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,67% 33,33% 40,00%

1.11. CONTRAPISO  58.210,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 20,00% 26,67% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. REVESTIMENTO CERÂMICO  40.579,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,67% 26,67% 13,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00%

1.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  23.358,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,67% 33,33% 40,00%

1.14. ENTRADA DE ENERGIA  63.216,45 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS  21.560,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,67% 33,33% 40,00%

1.16. ENTRADA DE ÁGUA  1.825,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 26,67% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO  66.375,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,33% 26,67% 33,33% 26,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTAR  30.381,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 33,33% 26,67% 0,00% 0,00%

1.19. ACESSIBILIDADE  12.199,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00%

1.20. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  35.641,95 % Período: 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 0,00% 0,00%

%: 6,80% 7,74% 4,70% 4,81% 4,38% 12,77% 7,69% 8,97% 14,93% 6,24% 3,37% 2,58% 2,79% 2,40% 3,39% 3,11% 3,34%

Repasse: 71.367,91 81.315,76 49.338,89 50.478,22 46.035,20 134.058,50 80.723,30 94.175,45 156.777,12 65.553,08 35.372,53 27.080,62 29.245,81 25.156,97 35.629,77 32.638,50 35.052,37 
Período: Contrapartida: 13.286,28 15.138,23 9.185,23 9.397,33 8.570,19 24.957,14 15.027,94 17.532,27 29.186,58 12.203,76 6.585,16 5.041,49 5.444,58 4.683,37 6.633,06 6.076,18 6.525,56 

Outros: - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 84.654,19 96.453,99 58.524,12 59.875,55 54.605,39 159.015,64 95.751,24 111.707,72 185.963,70 77.756,84 41.957,69 32.122,12 34.690,38 29.840,34 42.262,83 38.714,68 41.577,93 

%: 6,80% 14,54% 19,24% 24,05% 28,43% 41,20% 48,89% 57,86% 72,79% 79,03% 82,40% 84,98% 87,76% 90,16% 93,55% 96,66% 100,00%
Repasse: 71.367,91 152.683,67 202.022,56 252.500,78 298.535,98 432.594,48 513.317,78 607.493,23 764.270,35 829.823,43 865.195,96 892.276,58 921.522,39 946.679,36 982.309,13 1.014.947,63 1.050.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 13.286,28 28.424,51 37.609,74 47.007,07 55.577,26 80.534,40 95.562,34 113.094,61 142.281,19 154.484,95 161.070,11 166.111,60 171.556,18 176.239,55 182.872,61 188.948,79 195.474,35 
Outros: - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 84.654,19 181.108,18 239.632,30 299.507,85 354.113,24 513.128,88 608.880,12 720.587,84 906.551,54 984.308,38 1.026.266,07 1.058.388,19 1.093.078,57 1.122.918,91 1.165.181,74 1.203.896,42 1.245.474,35 

Local Responsável Técnico
Nome: Indiamara Aline Vizolli
CREA/CAU: CREA 136607-4

Data ART/RRT: 
terça-feira, 7 de junho de 2022

Ipuaçu/SC

Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

Total:    R$ 1.245.474,35

UNIDADE HABITACIONAL POPULARMunicípio de Ipuaçu UNIDADE HABITACIONAL POPULAR

Parcelas:

UNIDADE HABITACIONAL POPULAR

Grau de Sigilo

1067470-17

PMv3.0.4 1 / 1


		2022-06-07T14:02:51-0300
	INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927




