



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Ipuacu	Reparos e Trocas de Esquadrias na Escola Municipal Monteiro Lobato	Reparos e Trocas de Esquadrias na Escola Municipal Monteiro Lobatto

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	Reparos e Troca de Esquadrias	25.216,88	% Período:	100,00%										
1.1.	Serviços Iniciais	309,63	% Período:	100,00%										
1.2.	Esquadrias	24.907,25	% Período:	100,00%										
Total: R\$ 25.216,88				%:	100,00%									
				Repasse:	-									
				Contrapartida:	25.216,88									
				Outros:	-									
				Investimento:	25.216,88									
				%:	100,00%									
				Repasse:	-									
				Contrapartida:	25.216,88									
				Outros:	-									
				Investimento:	25.216,88									

Ipuacu
Local

segunda-feira, 2 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Indiamara Aline Vizolli
CREA/CAU: 136607-4
ART/RRT: