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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. MURO DO CEMITÉRIO  68.620,81 % Período: 70,41% 29,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.176,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%

1.2. MURO DE CONTENÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO 64.676,66 % Período: 72,89% 27,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. REVESTIMENTOS MURO DE BLOCOS DE CONCRETO 2.767,91 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

%: 70,41% 29,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 48.316,70 20.304,11 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 48.316,70 20.304,11 - - - - - - - - - - 

%: 70,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 48.316,70 68.620,81 68.620,81 68.620,81 68.620,81 68.620,81 68.620,81 68.620,81 68.620,81 68.620,81 68.620,81 68.620,81 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 48.316,70 68.620,81 68.620,81 68.620,81 68.620,81 68.620,81 68.620,81 68.620,81 68.620,81 68.620,81 68.620,81 68.620,81 

Local Responsável Técnico
Nome: Amanda Cunico Carneiro
CREA/CAU: CREA-SC 163.289-6

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 68.620,81

Item Descrição

terça-feira, 19 de março de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Muro do Cemitério

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Ipuaçu Muro do Cemitério

Ipuaçu/SC
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