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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. Estrutural - Ampliação Centro de Multiplo Uso - Bairro Cristo Rei 46.087,22 % Período: 99,89% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Infraestrutura  28.582,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. Supraestrutura  17.373,37 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. Reforço estrutural  131,23 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

%: 99,89% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 46.034,73 52,49 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 46.034,73 52,49 - - - - - - - - - - 

%: 99,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 46.034,73 46.087,22 46.087,22 46.087,22 46.087,22 46.087,22 46.087,22 46.087,22 46.087,22 46.087,22 46.087,22 46.087,22 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 46.034,73 46.087,22 46.087,22 46.087,22 46.087,22 46.087,22 46.087,22 46.087,22 46.087,22 46.087,22 46.087,22 46.087,22 

Local Responsável Técnico

Nome: Tânia Mara Baldissera
CREA/CAU: CREA/SC 133.907-5

Data ART/RRT: Em anexo
terça-feira, 23 de janeiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Ampliação Centro de Multpilo Uso - Bairro Cristo Rei 

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Ipuaçu Ampliação Centro de Multpilo Uso - Bairro Cristo Rei

Ipuaçu/SC

0

Total:    R$ 46.087,22

Item Descrição
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