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(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25
1. Ampliação e Fechamento do Centro de Multiplo Uso - Bairro Cristo Rei  114.726,28 % Período: 5,00% 32,04% 27,99% 34,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.275,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. IMPERMEABILIZAÇÃO  3.463,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO  49.009,57 % Período: 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

1.4. COBERTURA E PROTEÇÕES  37.956,62 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. PLATIBANDA INTERNA  1.763,77 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. REVESTIMENTO  5.140,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. ESQUADRIAS  15.117,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 5,00% 32,04% 27,99% 34,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 5.738,65 36.757,18 32.112,59 40.117,86 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 5.738,65 36.757,18 32.112,59 40.117,86 - - - - - - - - 

%: 5,00% 37,04% 65,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 5.738,65 42.495,83 74.608,42 114.726,28 114.726,28 114.726,28 114.726,28 114.726,28 114.726,28 114.726,28 114.726,28 114.726,28 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 5.738,65 42.495,83 74.608,42 114.726,28 114.726,28 114.726,28 114.726,28 114.726,28 114.726,28 114.726,28 114.726,28 114.726,28 

Local Responsável Técnico
Nome: Indiamara Aline Vizolli
CREA/CAU: 136607-4

Data ART/RRT: 9122844-6
terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

2ª Etapa Ampliação e Fechamento do Centro de Multiplo Uso - Bairro Cristo Rei

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          Ampliação e Fechamento do Centro de Multiplo Uso - Bairro Cristo Rei

IPUAÇU/SC

0

Total:    R$ 114.726,28

Item Descrição
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