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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25

Linha 1. Centro de Multiplo Uso - Aldeia Campos e Oliveira TI Xapecó 235.832,56 % Período: 16,91% 29,58% 21,57% 9,76% 13,30% 8,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 1.1. CANTEIRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA  2.091,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.2. INFRAESTRUTURA  25.044,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.3. SUPRAESTRUTURA  30.963,05 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 30,00% 70,00%

0,00% 1.4. PAREDES  51.315,22 % Período: 0,00% 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 90,00% 10,00%

0,00% 1.5. COBERTURA  41.321,11 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.6. PAVIMENTAÇÃO INTERNA  18.670,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 70,00% 30,00%

0,00% 1.7. REVESTIMENTOS  11.756,77 % Período: 0,00% 0,00% 10,00% 40,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 10,00% 40,00% 30,00% 20,00%

0,00% 1.8. ESQUADRIAS  20.039,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 10,00% 90,00%

0,00% 1.9. INSTALAÇOES ELÉTRICAS  17.322,02 % Período: 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 40,00%

0,00% 1.10. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INÊNCIO  1.031,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 30,00% 70,00%

0,00% 1.11. INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE  1.115,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 40,00% 60,00%

0,00% 1.12. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  5.901,71 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%

0,00% 1.13. INSTALAÇÕES HIDRAULICA  1.670,98 % Período: 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%

0,00% 1.14. LOUÇAS E METAIS  6.899,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.15. SERVIÇOS FINAIS  691,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 30,00% 70,00%

%: 16,91% 29,58% 21,57% 9,76% 13,30% 8,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 39.888,57 69.757,13 50.875,05 23.022,73 31.372,92 20.916,16 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 39.888,57 69.757,13 50.875,05 23.022,73 31.372,92 20.916,16 - - - - - - 

%: 16,91% 46,49% 68,07% 77,83% 91,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 39.888,57 109.645,70 160.520,75 183.543,48 214.916,40 235.832,56 235.832,56 235.832,56 235.832,56 235.832,56 235.832,56 235.832,56 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 39.888,57 109.645,70 160.520,75 183.543,48 214.916,40 235.832,56 235.832,56 235.832,56 235.832,56 235.832,56 235.832,56 235.832,56 

Local Responsável Técnico

Nome: Indiamara Aline Vizolli

CREA/CAU:  136607-4

Data ART/RRT: 8035433-9

0

Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

Total:    R$ 235.832,56

Falta distribuir:

Item Descrição

terça-feira, 12 de março de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Centro de Multiplo Uso - Aldeia Campos e Oliveira TI Xapecó

 Valor (R$) Parcelas:

Municipio de Ipuaçu Centro de Multiplo Uso

Ipuaçu/SC
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