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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
949607/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
1. ESTRUTURA PARA FEIRA E EVENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 1.465.609,82 % Período: 9,11% 4,41% 46,57% 12,78% 13,18% 13,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  36.401,35 % Período: 39,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ESTRUTURA PARA FEIRA E EVENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - 1ª ETAPA 802.515,49 % Período: 14,83% 8,05% 77,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ESTRUTURA LETREIRO  117.028,51 % Período: 0,00% 0,00% 4,13% 41,52% 52,77% 1,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. BANHEIROS E DIVISORIAS  434.652,54 % Período: 0,00% 0,00% 13,55% 31,93% 30,23% 24,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ARQUIBANCADA  74.104,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PLACA INAUGURAÇÃO  907,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 9,11% 4,41% 46,57% 12,78% 13,18% 13,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 131.294,78 63.579,21 671.462,31 184.306,13 189.985,39 201.086,18 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 2.176,16 1.053,80 11.129,21 3.054,80 3.148,93 3.332,92 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 133.470,94 64.633,01 682.591,52 187.360,93 193.134,32 204.419,10 - - - - - - 

%: 9,11% 13,52% 60,09% 72,87% 86,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 131.294,78 194.873,99 866.336,30 1.050.642,43 1.240.627,82 1.441.714,00 1.441.714,00 1.441.714,00 1.441.714,00 1.441.714,00 1.441.714,00 1.441.714,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.176,16 3.229,96 14.359,17 17.413,97 20.562,90 23.895,82 23.895,82 23.895,82 23.895,82 23.895,82 23.895,82 23.895,82 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 133.470,94 198.103,95 880.695,47 1.068.056,40 1.261.190,72 1.465.609,82 1.465.609,82 1.465.609,82 1.465.609,82 1.465.609,82 1.465.609,82 1.465.609,82 

Local Responsável Técnico
Nome: MURILO CASSOL DAGA
CREA/CAU: 167762-0

Data ART/RRT: 9110799-0 e 9217512-3

1090136-33

Total:    R$ 1.465.609,82

Item Descrição

sexta-feira, 5 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ESTRUTURA PARA FEIRA E EVENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - 1ª ETAPA

 Valor (R$) Parcelas:

Municipio de Ipuaçu/SC ESTRUTURA PARA FEIRA E EVENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - 1ª ETAPA

Ipuaçu/SC

PMv3.0.4 1 / 1


		2024-05-03T13:53:51-0300
	MURILO CASSOL DAGA:10333030974




