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1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 2 Serviços Iniciais 1
F 3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6
F 4 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA 1
F 5 PADRÃO DE ENTRADA DE ÁGUA 1
F 6 LOCAÇÃO 1
F 7 INFRA ESTRUTURA- FUNDAÇÃO 1
F 8 SUPRA ESTRUTURA - ESTRUTURA DE COBERTURA2
F 9 COBERTURA- ESTRUTURA METALICA 3
F 10  ESTRUTURA COBERTURA 3
F 11 PLUVIAL 3
F 12 INFRAESTRUTURA 3
F 13 SUPRA ESTRUTURA 4
F 14 COBERTURA 4
F 15 PAREDES E REVESTIMENTO 4
F 16 ESQUADRIAS 5
F 17 ELÉTRICA 5
F 18 COMPLENTARES 6
F 19 INFRAESTRUTURA 3
F 20 SUPRAESTRUTURA 4
F 21 COBERTURA 4
F 22 FORRO- BANHEIROS E BOX 6
F 23 ACESSIBILIDADE 6
F 24 PAREDES E REVESTIMENTOS 5
F 25 EMBOÇO E PINTURA - BANHEIROS E BOX 5
F 26 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 01 6
F 27 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 02 6
F 28 PAVIMENTAÇÃO 6
F 29 ESQUADRIAS 6
F 30 ELÉTRICA 6
F 31 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 6
F 32 ARQUIBANCADA 6
F 33 PLACA INAUGURAÇÃO 6

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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