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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
Linha 1. ALAMBRADO  42.241,16 % Período: 70,77% 29,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
0,00% 1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.084,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%
0,00% 1.2. ALAMBRADO COM PILAR MOURÃO  41.157,16 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 70,00% 30,00%

%: 70,77% 29,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 29.894,01 12.347,15 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 
Investimento: 29.894,01 12.347,15 - - - - - - - - 

%: 70,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 29.894,01 42.241,16 42.241,16 42.241,16 42.241,16 42.241,16 42.241,16 42.241,16 42.241,16 42.241,16 
Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 29.894,01 42.241,16 42.241,16 42.241,16 42.241,16 42.241,16 42.241,16 42.241,16 42.241,16 42.241,16 

Local Responsável Técnico
Nome: Sabrina Signori
CREA/CAU: 179917-4

Data ART/RRT: 9333635-2
sexta-feira, 14 de junho de 2024

Alambrado Para Campo Esportivo - Comunidade de São Francisco - 1ª Etapa

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          Alambrado Para Campo Esportivo - Comunidade de São Francisco - 1ª Etapa

0

0
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 42.241,16

Falta distribuir:
Item Descrição

MENU
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