c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
@ Ta (SELECIONAR)

Niveis a Exibir[N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
no 0 0 - Alambrado Para Campo Esportivo - Comunidade de S&o Francisco|Alambrado Para Campo Esportivo - Comunidade de S&o Francisco
Cronograma:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
Linha % Periodo: | 70,77% 29,23%
calculada
0,00% 1.1. SERVICOS INICIAIS 1.084,00 | % Periodo: | 100,00%
>
0,00% 1.2. ALAMBRADO COM PILAR MOURAO 41.157,16 | % Periodo: | 70,00% 30,00%
-->
Total: R$ 42.241,16 % 70,77% 29,23%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 29.894,01 12.347,15
Outros: - -
Investimento: | 29.894,01 | 12.347,15
%: 70,77% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 29.894,01 | 42.241,16
Outros: - -
Investimento: | 29.894,01 | 42.241,16
0
Local Responsavel Técnico

Nome: Sabrina Signori
CREA/CAU: 179917-4

sexta-feira, 14 de junho de 2024
ART/RRT: 9333635-2

Data

Documento assinado digitalmente

ub SABRINA SIGNORI
g Data: 14/06/2024 18:01:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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